                                                         І Н Ф О Р М А Ц І Я      
                     про хід виконання організаційно-технічних заходів по підготовці
                                до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 р 
                                                УВКГ   «Ковельводоканал»    
                                                 (станом на 01.09.2020 р)
        1.   Водопровідне господарство  (по плану-15п, виконано-12)          -73,3 %

            - Виконано заміну запірної арматури по вул. Тімірязєва, 1 
            - Те ж,  по вул. Незалежності, 68 

           - Те ж, по вул. Незалежності, 108

- Виконано заміну водопровідного вводу до будинку 
    по вул. Незалежності, 61

- Те ж, по вул. Незалежності, 66

- Те ж,  по вул. Грушевського, 7

- Те ж, по вул. Вербицького, 4

- Виконано ремонт запірної арматури діаметром 150 мм 
   по вул. Князя Романа-Холмська
- Виконано ремонт камери переключення на перехресті
   вул.Варшавська та вул. Володимирська
- Виконано заміну пожежного гідранта по вул. В.Кияна, 74б

- Те ж,                                                           по вул. 40 р. Перемоги, 13

- Виконано заміну запірної арматури по вул. Міцкевича,3
        2. Каналізаційне  господарство_(по плану- 13п, виконано -11п)   _-84,6 %                                                      
           - Виконано очистку приймального відділення КНС-11
- Виконано очистку приймального відділення КНС-12

- Виконано очистку приймального відділення КНС-15
- Те ж, КНС-14

- Те ж КНС по вул. Боженка

- Виконано заміну запірної арматури на КНС-3 діам.150 мм
- Те ж,                                                                            діам 200 мм
- Виконано ремонт каналізаційних колодязів по вул. Театральна

- Те ж,                   по вул. Незалежності
- Встановлено накриття вентиляційних отворів на КНС-3

- Виконано ремонт покрівлі на КНС-9
        3. Очисні споруди_(по плану- 5п, виконано -5п)              ___     __ _-100,0 %                                                      

            - Виконано заміну насосного обладнання НС мінералізатора
            - Те ж, на насосній станції  надлишкового мулу

            - Те ж,  на насосній станції сирого осаду

            - Виконано ремонт радіального відстійника №3
            - Виконано ремонт заїздів до мулових майданчиків №2 та №3

          4. Енергетичне господарство   (по плану-9п, виконано-7п)             -66,7 %  
           - Встановлено блок захисту двигуна на насосі №1 в приміщенні НС

             мінералізаторів очисних споруд по вул. Грабовського     
           - Встановлено блок захисту двигуна на насосі №1 КНС-5
              по вул. М.Пирогова 
           - Перевірено справність АВР на КНС №1 по вул. Театральна
           - Те ж, КНС №3 по вул. Церковній
           - Те ж, КНС №4 по вул. Шевченка

           - Те ж, КНС №5 по вул. М. Пирогова  
           - Виконано заміну прохідних ізоляторів на комплектному

             розподільчому пристрої (між свердловинами №9 і №10)
        5. Автомобільне господарство( по плану-4п, виконано-1п)             -25,0 %
           - Виконано заміну 2-х коліс екскаватора «ATLAS»
       6. Ремонтно-будівельна дільниця  (по плану-6п, виконано- 6п)    - 100,0 %

           - Виконано поточний ремонт приміщень АПК  ОС по вул. Грабовського

           - Виконано поточний ремонт фасадної частини побутових  приміщень

             служби водопроводу по вул. Геологів

           - Виконати поточний ремонт навісів для зберігання дров 

              на виробничій базі по вул. Геологів,2
           - Виконано заготовку дров на опалювальний сезон

           - Виконано косметичний ремонт паливної офісного приміщення

             по вул. Івасюка, 13.
           - Те ж, інженерного корпусу по вул. Івасюка,13

      Загальний процент виконання                                                                  -80,8 %
Всього пунктів                - 52 од
Виконано                        -  42 од  
В процесі виконання   -  3 пункти
Начальник управління                                          Ю.І.Рибачок
Вик. Матвійчук 51209          
